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Popis Dĺžka 
trvania

Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a 
kultúrneho domu

115,00

  A Oprávnené náklady 115,00

    1 Zateplenie obecného úradu 115,00

      HSV Práce a dodávky HSV 115,00

        2 Zakladanie 5,65

        3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8,76

        4 Vodorovné konštrukcie 4,16

        6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 115,00

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 39,11

        99 Presun hmôt HSV 8,14

      PSV Práce a dodávky PSV 80,67

        711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,43

        713 Izolácie tepelné 76,05

        762 Konštrukcie tesárske 80,67

        763 Konštrukcie - drevostavby 32,15

        764 Konštrukcie klampiarske 28,27

        765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 75,50

        766 Konštrukcie stolárske 38,35

        767 Konštrukcie doplnkové kovové 7,67

        783 Nátery 12,69

    2 Vzduchotechnika 43,67

      HSV Práce a dodávky HSV 1,09

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1,09

        99 Presun hmôt HSV 0,00

      PSV Práce a dodávky PSV 43,67

        713 Izolácie tepelné 0,96

        721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,20

        769 Montáže vzduchotechnických zariadení 43,67

      HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,31

    3 Ústredné vykurovanie 58,24

      HSV Práce a dodávky HSV 0,92

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,92

      PSV Práce a dodávky PSV 58,24

        713 Izolácie tepelné 4,13

        731 Ústredné kúrenie - kotolne 22,20

        732 Ústredné kúrenie - strojovne 58,24

        733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 31,73

        734 Ústredné kúrenie - armatúry 10,81

        735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 25,50

        769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,80

      HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1,81

    4 Napojenie technológie UK a VZT 9,14

      D2 210 01  Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 3,62

      D3 210 04  Vonkajšie vedenie NN 2,27

        D-VP Nezaradené položky dielu /D3 - 210 04  Vonkajšie vedenie NN/ 2,27

        210 10  Ukončenie vosúbory pre káble 0,68

      D4 210 11  Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 0,41

      D5 210 19  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 7,95

      D6 210 22  Vedenia uzemňovacie 2,42

      D7 210 8    Vodiče, šnúry a káble medené 9,14

      D8 213 2    PPV a HZS 6,69

    5 Bleskozvod 16,99

      D2 210 01  Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 0,57

      D3 210 22  Vedenia uzemňovacie 16,99

      D4 213 2    PPV a HZS 1,91

        D-VP Nezaradené položky dielu /D4 - 213 2    PPV a HZS/ 0,99

        M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 1,91

  B Neoprávnené náklady 20,39

    1 Zateplenie obecného úradu 0,70

      HSV Práce a dodávky HSV 0,28

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,28

      PSV Práce a dodávky PSV 0,70

        766 Konštrukcie stolárske 0,70

    2 Elektroinštalácia 20,39

      D2 210 01  Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 3,58

      D3 210 04  Vonkajšie vedenie NN 13,57

        D-VP Nezaradené položky dielu /D3 - 210 04  Vonkajšie vedenie NN/ 13,57

        210 10  Ukončenie vosúbory pre káble 0,39

      D4 210 11  Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 3,19

      D5 210 19  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 5,72

      D6 210 20  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 18,19

      D7 210 8    Vodiče, šnúry a káble medené 20,39

      D8 213 2    PPV a HZS 8,26

Počet dní

Harmonogram stavby "Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu"

Deň


